

Diagram og tidsplan over VVM-proces for udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg

Ansøgning, tilpasning og afklaring af myndighedsforhold

November 2018 til maj 2019

Mariagerfjord Vand, Rebild Vand og Spildevand, og Vesthimmerlands Vand ansøgte november 2018 om myndighedens behandling af en udvidelse.



Debat fase – 27. maj til 23. juni 2019

Offentligt møde 12. juni 2019

Indkaldelse af ideer til hvilke emner ansøger, skal redegøre for i miljøkonsekvensrapporten.



Afgrænsningsnotat

Myndighedens notat til ansøger, bl.a. med input fra debatfasen, med afgrænsning af hvilke emner ansøger, skal belyse i miljøkonsekvensrapporten
Afgrænsningsnotatet har været i **høring 23. september til 6. oktober 2019**

December 2019: Politisk behandling af miljøkonsekvensrapport og udkast til afgørelse/tilladelse i alle 3 kommuner.

Offentlig høring 20. januar til 16. marts 2020. Møde med lokale foreninger langs kattegatkysten den 20. februar i Øster Hurup.

Offentligt møde den 25 februar 2020 i Arden.

Offentligheden har muligheden for at komme med bemærkninger til projektet med udgangspunkt de konsekvenser for miljøet, som er bekræftet i miljøkonsekvensrapporten.



Endelig afgørelse/ tilladelse politisk behandling

Maj 2020

På baggrund af Miljøkonsekvensrapporten og de indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen, politisk stillingtagen i alle 3 kommuner om projektet kan tillades eller afslag.

Afgørelsen kan påklages med en klagefrist på 4 uger udsendes juni 2020.



Klagefrist endelig afgørelse juli/ august 2020.



Meddelelse til ansøgerne om sagens endelige afgørelse, om sagen er påklaget - august 2020.

Hvis sagen påklages, har klagen som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet beslutter anderledes.